



Guidonia Montecelio (RM) 26 giugno 2020
Prot. 426 - U/20/DG/gcs

Spett.le
**CONSORZIO STABILE
COSTELLAZIONE DI VENERE**

consorziovenere@legalmail.it

p.c.

Direttore dei Lavori
Ing. Umberto Gianolla
umberto.gianolla@ingpec.eu

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un ambiente refrigerato a coibentazione degli stand/box del Centro Agroalimentare Roma
CODICE CIG: 8075653FA9 - CODICE CUP: F96D19000270005

In riscontro alla Vostra del 19 giugno u.s., con la presente si comunica che, la scrivente Stazione Appaltante, stante la situazione emergenziale conseguente alla pandemia di COVID-19, si dichiara disponibile ad accettare la Vostra richiesta, con le seguenti specificazioni.

In particolare, la CAR S.c.p.a. - nella consapevolezza che i ritardi da Voi evidenziati non possano essere ricondotti ed imputabili alla Vostra rispettabile Società - intende subordinare l'accettazione della Vostra istanza, alla condizione che qualsivoglia aggravio di spese, rispetto all'offerta economica presentata in sede di gara - e, dunque, anche i maggiori importi relativi alla spese sostenute per la sanificazione - rimanga a Vostro esclusivo carico.

Ed infatti, gli importi offerti in sede di gara devono, comunque, intendersi onnicomprensivi di ogni onere e tributo, di rimborso spese e prestazioni accessorie e remunerativi di ogni attività e di ogni onere strumentale, organizzativo e consultivo necessario per l'espletamento delle prestazioni: in nessun caso, pertanto, potranno essere addebitati alla Stazione appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio, al di fuori delle somme poste a base di gara a titolo di spese e oneri accessori.



Resta, pertanto, inteso che tutti i corrispettivi conseguenti ai contratti applicativi comprendano e compensino tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni ivi contenute, e che, pertanto, in nessun caso la Vostra Società potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

La proroghe e le modifiche da Voi richieste, vengono, dunque, concesse sino al termine della situazione emergenziale COVID-19 ed a condizione che codesta Impresa rinunci ad accampare diritti o pretese di sorta ed a richiedere somme ulteriori e superiori a quelle già originariamente pattuite e che siano in contrasto con le condizioni di cui al relativo accordo quadro.

A tal fine si invita codesto Consorzio a preparare entro giorni 5 (cinque), un nuovo programma lavori relativo ai primi dieci interventi programmati.

In attesa di un Vostro riscontro, si porgono distinti saluti.

Distinti saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Fabio Massimo Pallottini

